QuixABA
ANEXO |

CRONOGRAMA DO EDITAL DESENVOLVIMENTO A CADEIA PRODUTIVA DO AUDIOVISUAL

ONDE SE LER:
ETAPA DE EDITAL DATA DE INiCIO
PUBLICACAO DO EDITAL 04/10/2023
PERIODO PARA INSCRICOES DAS PROPOSTAS 04/10/2023 a
13/10/2023
ANALISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 16/10/2023 a
23/10/2023
DIVULGAGCAO DO RESULTADO DA ANALISE PRELIMINAR 24/10/2023
PRAZO PARA APRESENTAGCAO DE RECURSOS AO RESULTADO DA | 25/10/2023 a
ANALISE PRELIMINAR 27/10/2023
PERIODO DE ANALISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA 30/10/2023 a
ANALISE PRELIMINAR 03/11/2023
PUBLICAGAO DO RESULTADO DA ANALISE DOS RECURSOS AO 06/11/2023
RESULTADO DA ANALISE PRELIMINAR
ANALISE DAS PROPOSTAS 06/11/2023 a
16/11/2023
PUBLICAGCAO DO RESULTADO PROVISORIO DA ANALISE DAS 17/11/2023
PROPOSTAS
PRAZO PARA APRESENTAGCAO DE RECURSOS AO RESULTADO 20/11/2023 a
PROVISORIO DA ANALISE DAS PROPOSTAS 22/11/2023
PRAZO PARA APRESENTACAO DE CONTRARRAZOES 23/11/2023 a
24/11/2023
PUBLICAGAO DO RESULTADO FINAL DA ANALISE DAS 27/11/2023
PROPOSTAS
PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO 28/11/2023
PARA CELEBRACAO DO TERMO DE EXECUGAO CULTURAL a 04/12/2023
ANALISE DOCUMENTAL DE HABILITAGAO PARA CELEBRACAO DO | 05/12/2023 a
TERMO DE EXECUGCAO CULTURAL 08/12/2023
RESULTADO PROVISORIO DA ANALISE DOCUMENTAL DE 11/12/2023
HABILITACAO PARA CELEBRAGAO DO TERMO DE EXECUGAO
CULTURAL
PRAZO PARA APRESENTAGAO DE RECURSOS AO RESULTADO 12/12/2023 a
PROVISORIO DA ANALISE DOCUMENTAL DE HABILITACAO PARA 14/12/2023
CELEBRAGAO DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL
ANALISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PROVISORIO DA 15/12/2023 a
ANALISE DOCUMENTAL DE HABILITAGAO PARA CELEBRACAO DO | 17/12/2023
TERMO DE EXECUGCAO CULTURAL
RESULTADO FINAL DA ANALISE DOCUMENTAL DE HABILITAGAO 18/12/2023
PARA CELEBRACAO DO TERMO DE EXECUGAO CULTURAL
PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL 19/12/2023

a 20/12/2023




>
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PERIODO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS AOS BENEFICIARIOS | 21/12/2023 a
29/12/2023
LEIA-SE:
ETAPA DE EDITAL DATA DE INiCIO
PUBLICACAO DO EDITAL 04/10/2023
PERIODO PARA INSCRICOES DAS PROPOSTAS 04/10/2023 a
13/10/2023
ANALISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 16/10/2023 a
06/11/2023
DIVULGACAO DO RESULTADO DA ANALISE PRELIMINAR 07/11/2023
PRAZO PARA APRESENTACAO DE RECURSOS AO RESULTADO 08/11/2023 a
DA ANALISE PRELIMINAR 10/11/2023
PERIODO DE ANALISE DOS RECURSOS AO RESULTADO DA 13/11/2023
ANALISE PRELIMINAR
PUBLICACAO DO RESULTADO DA ANALISE DOS RECURSOS AO 14/11/2023
RESULTADO DA ANALISE PRELIMINAR
ANALISE DAS PROPOSTAS 15/11/2023
PUBLICACAO DO RESULTADO DAS PROPOSTAS 16/11/2023
PRAZO PARA RECURSO DA DIVULGAGAO FINAL DAS 17/11/2023
PROPOSTAS 21/11/2023
PUBLICACAO DO RESULTADO DO RECURSO 22/11/2023
PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO 23/11/2023
PARA CELEBRACAO DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL
PUBLICACAO FINAL DAS PROPOSTAS 24/11/2023
PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUCAO 27/11/2023
CULTURAL a 28/11/2023
PERIODO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS AOS 29/11/2023 a

BENEFICIARIOS

29/12/2023




